




Attività durata

scavo di fondazione 14

rifilatura e sistemazione sponda canale 7

scapitozzatura  dei pali 11

getto magrone di pulizia 5

montaggio armature platee e waterstop 24

getto calcestruzzo platee 8

montaggio armature pareti e waterstop 21

casseratura pareti 21

getto calcestruzzo pareti 8

rinterro scavo lato pareti 6

posa tubazioni 7

posa rivestimento sponda 6
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